

## AYUDA MEMORIA DE ACTIVIDADES DE PREVENCIÓN 2018 – PEJEZA

### 1.1. ANTECEDENTES:

Para la ejecución de las actividades de Prevención 2018, a cargo de PEJEZA, se menciona los principales antecedentes:

1. Con D.S. N° 077-2018-EF, de fecha 16 de Abril del 2018, Autorizan Transferencia de Partidas en el Presupuesto del Sector Público para el año fiscal 2018 a favor del Pliego Ministerio de Agricultura y Riego, Municipalidad Distrital de Cura Mori y Municipalidad distrital de Tambo Grande, la suma de S/. 96 718 287,00, con cargo a recursos del Fondo para Intervenciones ante Ocurrencia de Desastres Naturales – FONDES.
2. Con RM N° 0168-2018-MINAGRI, de fecha 20 de Abril del 2018, en base al anterior dispositivo legal, se encarga al PEJEZA la ejecución de 15 Actividades de Prevención en la región la Libertad, las cuales se mencionan en el cuadro que se adjunta
3. El PEJEZA en cumplimiento de la RM N° 0168-2018-MINAGRI, inició las acciones de coordinación entre los principales involucrados y visitas de campo, para la elaboración de las fichas técnicas definitivas en función de las fichas referenciales, por lo que a la fecha, se ha realizado las visitas a los ríos de Chao, Huamanzaña, Chorobal, quebrada La Agonía, Pampa Colorada, Rio Chicama, comisión de usuarios de las Pampas de Paijan y la Localidad de Otuzco, en donde se ubican las Actividades programadas según la RM N° 0168-2018-MINAGRI
4. Luego de la terminación de las vistas de campo, y la socialización de las intervenciones con la Junta de Usuarios de Chao, Junta de Usuarios de Chicama, Junta de Usuarios de riego Presurizado de Moche Viru y Chao, funcionarios de CHAVIMOCCHIC y funcionarios de la Municipalidad Provincial de Otuzco, se determinó que de las 15 Actividades de prevención, solo se encuentran ejecutables 13 Actividades, ya que la actividad N° 12 “Limpieza y descolmatación del canal y Bocatoma Roma, Distrito de Casa Grande - Chocope, Provincia de Ascope, Departamento de La Libertad”, ya ha sido ejecutada, por lo que la Junta de Usuarios de Chicama está solicitando el cambio para la ampliación en el sector puente Nazareno y en el Puente Victoria en el C.P Roma y la Actividad N° 01 “Descolmatación, encauzamiento del río Chorobal, sector Chorobal - Distrito de Chao, provincia de Virú, Departamento La Libertad”, dicha actividad está ubicada en una zona no vulnerable y la Junta de Chao está solicitando su cambio por otra intervención del mismo tipo pero en una zona más crítica. Ya se ha tramitado para opinión de la ARCC.
5. A la fecha 05 Junio 2018, ya se cuentan con 13 Fichas Técnicas Definitivas aprobadas con Resolución Directoral, las acciones realizadas hasta la fecha se pueden mencionar lo siguiente:
  - Actividad N° 02, con requerimiento del servicio de Alquiler de maquinaria pesada con bases publicadas en el SEACE, y fecha de Buena Pro 13 de Junio 2018. El requerimiento de roca, en elaboración de bases para su publicación.
  - Actividad N° 03, con requerimiento del servicio de Alquiler de maquinaria pesada con bases publicadas en el SEACE, y fecha de Buena Pro 14 de Junio 2018. El requerimiento de roca, en elaboración de bases para su publicación.
  - Actividad N° 04, con requerimiento del servicio de Alquiler de maquinaria pesada con bases publicadas en el SEACE, y fecha de Buena Pro 14 de Junio 2018. El requerimiento de roca, en elaboración de bases para su publicación.

- Actividad N° 05, con requerimiento del servicio de Alquiler de maquinaria pesada con bases publicadas en el SEACE, y fecha de Buena Pro 15 de Junio 2018. El requerimiento de roca, en elaboración de bases para su publicación.
  - Actividad N° 06, con requerimiento del servicio de Alquiler de maquinaria pesada con bases publicadas en el SEACE, y fecha de Buena Pro 15 de Junio 2018.
  - Actividad N° 07, con requerimiento del servicio de Alquiler de maquinaria pesada con bases publicadas en el SEACE, y fecha de Buena Pro 15 de Junio 2018. El requerimiento de roca, en elaboración de bases para su publicación.
  - Actividad N° 08, con requerimiento del servicio de Alquiler de maquinaria pesada con bases publicadas en el SEACE, y fecha de Buena Pro 18 de Junio 2018. El requerimiento de roca, con bases publicadas en el SEACE, fecha de Buena Pro 20 de Junio 2018.
  - Actividad N° 11, con requerimiento del servicio de Alquiler de maquinaria pesada con bases publicadas en el SEACE, y fecha de Buena Pro 19 de Junio 2018.
  - Actividad N° 13, con requerimiento del servicio de Alquiler de maquinaria pesada con bases publicadas en el SEACE, y fecha de Buena Pro 15 de Junio 2018. El requerimiento de roca, en elaboración de bases para su publicación.
  - Actividad N° 14, con requerimiento del servicio de Alquiler de maquinaria pesada con bases por publicar en el SEACE. El requerimiento de roca, en elaboración de bases para su publicación.
  - Actividad N° 15, con requerimiento del servicio de Alquiler de maquinaria pesada con bases por publicar en el SEACE. El requerimiento de roca, en elaboración de bases para su publicación.
6. Dos (02) actividades ubicadas en la localidad de Otuzco ya se han iniciado con fecha 04 de Junio 2018. En la entrega de terreno de fecha 1 de junio participo autoridades de la municipalidad provincial de Otuzco, Autoridades de la Reconstrucción con Cambios (ARCC) de la región la Libertad y el PEJEZA
7. Todo lo avanzado se resume en el cuadro adjunto.



Entrega de terreno, charla de inducción de seguridad e inicio de trabajos de limpieza y descolmatación en la quebrada “La Retama”.





Entrega de terreno, charla de inducción en seguridad e inicio de los trabajos de limpieza y encausamiento de la quebrada “El Olivo”.