

ANEXO Nº 01

15 ACTIVIDADES DE RECONSTRUCCION CON CAMBIOS DS 077-2018

Nº	NOMBRE	META	ASIGNADO	EJECUTADO	SALDO	ESTADO
1	Descolmatación, encauzamiento del río Chorobal, sector Chorobal - Distrito de Chao, provincia de Virú, Departamento La Libertad.	18	664,113.00	13,000.00	651,113.00	en espera de asignación presupuestal, para reiniciar tramites de ejecución
2	Descolmatación, encauzamiento y protección con roca al volteo en ambas márgenes del río Huamazaña sector Monte Grande - Distrito de Chao, provincia de Virú, Departamento La Libertad.	18	630,046.00	497,651.30	132,394.70	LIQUIDADADA CON RESOLUCION RD Nº 191-2018-MINAGRI-PEJEZA/DE
3	Descolmatación, encauzamiento de 6,5 km y protección con roca al volteo en ambas márgenes en 1,0 km del río Huamazaña, sectores Santa Rita Baja - El Rosario - CP Chao, Distrito de Chao, provincia de Virú, Departamento La Libertad.	18	714,370.00	446,470.65	267,899.35	LIQUIDADADA CON RESOLUCION RD Nº 240-2018-MINAGRI-PEJEZA/DE
4	Descolmatación, encauzamiento de 8,5 km y protección con roca al volteo en ambas márgenes en 1,0 km del río Huamazaña, sectores Piedra Parada - CP San Carlos - CP Chao, Distrito de Chao, provincia de Virú, Departamento La Libertad.	18	847,615.00	692,271.65	155,343.35	LIQUIDADADA CON RESOLUCION RD Nº 203-2018-MINAGRI-PEJEZA/DE
5	Descolmatación, encauzamiento de 3,5 km y protección con roca al volteo en ambas márgenes en 1,5 km del río Chorobal, sector Palermo - Distrito de Chao, provincia de Virú, Departamento La Libertad.	18	933,999.00	708,957.62	225,041.38	LIQUIDADADA CON RESOLUCION RD Nº 182-2018-MINAGRI-PEJEZA/DE
6	Descolmatación, encauzamiento y conformación de dique con material propio del río Chorobal Sectores El Tizal - Laramie, distrito de Chao, provincia de Virú, Departamento de La Libertad.	18	925,375.00	706,660.56	218,714.44	LIQUIDADADA CON RESOLUCION RD Nº 220-2018-MINAGRI-PEJEZA/DE
7	Descolmatación, encauzamiento y conformación de dique con material propio del río Chao Sectores Los Médanos - La Bocana, distrito de Chao, provincia de Virú, Departamento de La Libertad.	18	581,169.00	381,369.68	199,799.32	LIQUIDADADA CON RESOLUCION RD Nº 186-2018-MINAGRI-PEJEZA/DE
8	Limpieza, descolmatación y protección con roca al volteo en el tramo crítico en el río Chicama, Margen Derecha sector Puente Nazareno, C.U. Magdalena de Cao y Yalpa, distrito de Magdalena de Cao, Provincia de Ascope, Departamento de La Libertad	26	889,304.00	689,231.55	200,072.45	LIQUIDADADA CON RESOLUCION RD Nº 239-2018-MINAGRI-PEJEZA/DE
9	Alquiler de la maquinaria para la limpieza, descolmatación de tramo crítico en la quebrada La Retama - Sector La Retama, distrito y Provincia Otuzco, Departamento La Libertad.	27	183,806.00	57,283.01	126,322.99	LIQUIDADADA CON RESOLUCION RD Nº 177-2018-MINAGRI-PEJEZA/DE
10	Alquiler de la maquinaria para la limpieza, descolmatación de tramo crítico en la quebrada El Olivo - Sector El Olivo, distrito y Provincia Otuzco, Departamento La Libertad.	27	80,175.00	41,803.02	38,371.98	LIQUIDADADA CON RESOLUCION RD Nº 179-2018-MINAGRI-PEJEZA/DE
11	Limpieza y descolmatación de los canales de riego de Primer, Segundo, Tercer y Cuarto Orden ; Habilitación de Caminos de Vigilancia de acceso, en el Sector Puquio, C.U. La Pampa, distrito de Paján, Provincia de Ascope, Departamento de La Libertad	24	584,921.00	402,118.73	182,802.27	LIQUIDADADA CON RESOLUCION RD Nº 187-2018-MINAGRI-PEJEZA/DE
12	Limpieza y descolmatación del canal y Bocatoma Roma, Distrito de Casa Grande - Chocope, Provincia de Ascope, Departamento de La Libertad	20	2,490,097.00	17,000.00	2,473,097.00	en espera de asignación presupuestal, para reiniciar tramites de ejecución
13	Descolmatación, encauzamiento de 6,5 km y protección con roca al volteo en ambas márgenes en 1,0 km del río Chorobal, sector El Inca- Puente Chao - delicias - Distrito de Chao, provincia de Virú, Departamento La Libertad.	18	909,767.00	703,568.42	206,198.58	LIQUIDADADA CON RESOLUCION RD Nº 237-2018-MINAGRI-PEJEZA/DE
14	Descolmatación y encauzamiento del Río Huamazaña y Afluentes	18	2,735,133.00	2,132,503.87	602,629.13	LIQUIDADADA CON RESOLUCION RD Nº 221-2018-MINAGRI-PEJEZA/DE
15	Descolmatación y encauzamiento de la quebrada La Agonía	18	1,955,043.00	22,425.57	1,932,617.43	en espera de asignación presupuestal, para reiniciar tramites de ejecución
	Monitoreo, Supervisión Y Evaluación De Productos Y Actividades en gestión de Riesgo de Desastres.	25	225,169.00	220,646.00	4,523.00	MONITOREO
TOTAL			15,349,902.00	7,732,961.63	7,616,940.37	
%			100.00%	50.38%	49.62%	

